

**План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке
и проведению и проведению капитального ремонта здания
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа имени генерала Захаркина И.Г.»,
Жуковского района Калужской области, по адресу: Калужская область,
Жуковский район, г. Крестьяны, ул. Школьная, д. 9**

| № | Мероприятие | Ответственный | Дата | Примечание |
|----|---|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Аудит выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образования | Ефременко О.П. | 01.11.2023 | Акт |
| 2 | Анализ состава средств обучения и воспитания, имеющихся в школе | Ефременко О.П. Сунцова С.В. | 10.11.2023 | Акты инвентаризации |
| 3 | Анализ потребности в оснащении с учетом п. 1, 2 | Ефременко О.П. | 10.11.2023 | Перечень необходимого оборудования и оснащения |
| 4 | Формирование пакета документов для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий | Яворович Е.В. | 15.11.2023 | Пакет документов |
| 5 | Планирование организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта | Байнова И.В. Боровенко Е.В. Андрюшина Е.А. Голубова Е.А. | 21.12.2023 | Расписание, график уроков |
| 6 | Размещение на торговой площадке пакета документов для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий | Яворович Е.В. Байнова И.В. | 20.12.2023 | |
| 9 | Привлечение обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | Совет родителей | С 02.12.2024 по 02.02.2025 | |
| 10 | Формирование технического задания для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания | Яворович Е.В. Ефременко О.П. | 21.12.2023 | |
| 11 | Планирование транспортного обеспечения обучающихся и организации питания обучающихся на период проведения капитального ремонта | Голубова Е.А. Ефременко О.П. Байнова И.В. | 01.01.2024 | |
| 12 | Формирование перечня учебников, планируемых к закупке | Гордеева Л.М. Боровенко Е.В. Яворович Е.В. | 20.01.2024 | |
| 13 | Планирование организации эффективной предметно-эстетической среды школы в соответствии с методическими рекомендациями по оформлению школьных пространств | Ефременко О.П. Байнова И.В. | 25.01.2024 | |
| 14 | Формирование инфраструктурного | Яворович Е.В. | 01.02.2024 | |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------|--|
| | листа, включающего перечень оборудования, средств обучения и воспитания, планируемых к закупке | Ефременко О.П. Байнова И.В. | | |
| 15 | Сформировать концепцию организации центра детских инициатив | Трембукова А.Г. Митрофанова А.А. Байнова И.В. Ефременко О.П. | 01.02.2024 | |
| 16 | Разработка медиа-плана, включающего мероприятия по проведению информационной кампании, выбор ее форматов и периодичность коммуникации | Байнова И.В. Боровенко Е.В. Голубова Е.А. Дубовицкий С.Р. | 01.02.2025 | |
| 17 | Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания | Яворович Е.В. Байнова И.В. | 10.03.2025 | |
| 18 | Разработка мер правового регулирования реализации мероприятия (в случае необходимости) | Байнова И.В. | I квартал 2024 | |
| 19 | Проведение закупки необходимых учебников и учебных пособий | Гордеева Л.М. Боровенко Е.В. Яворович Е.В. Байнова И.В. | 01.07.2025 | |
| 20 | Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников | Крылова Л.Е. Байнова И.В. | 01.07.2025 | |
| 21. | Обновление 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе | Гордеева Л.М. Яворович Е.В. | 01.09.2025 | |
| 22 | Проведение торжественной линейки, посвященной 1 сентября | Голубова Е.А. Байнова И.В. | 01.09.2025 | |