

План мероприятий для обеспечения непрерывности процесса образования в период проведения капитального ремонта в МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. в 2024-2025 годах

№	мероприятие	ответственные	сроки	Примечание
1	Создать комиссию по организации обучения в период капитального ремонта	Байнова И.В.	Ноябрь, 2023	
5	Рассмотреть варианты организации учебного процесса в возможных вариантах	Комиссия Приложение №1	По мере появления информации	
6	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки и способах организации процесса обучения в период ремонта	Байнова И.В. Кл. руководители	По мере поступления информации	
7	Подготовить помещения для переноса мебели и оборудования из помещений на период капитального ремонта	Ефременко О.П.	Январь 2024	
8	Освободить подсобные помещения для размещения мебели и оборудования	Ефременко О.П.	Январь-февраль	
9	Разработать план мероприятий и документацию по обеспечению правил ТБ на случай разделения ремонта на здания.	Ефременко О.П. Андрюшина Е.А.	По необходимости	
10	Подготовить помещения под кабинеты для организации учебного процесса	О.П. Ефременко	По необходимости	
11	Составить и утвердить план-график проведения капитального ремонта	Подрядчик, Байнова И.В. Яворович Е.В.	По факту определения подрядчика	
12	Согласовать организацию процесса обучения и ведение капитального ремонта с органами пожарного надзора и Роспотребнадзора.	Байнова И.В. Ефременко О.П.	По мере необходимости.	
13	Составить план размещения классов во время проведения капитального ремонта	Боровенко Е.В. Андрюшина Е.А. Ефременко О.П.	По плану ремонта	
14	Составить расписание в зависимости от выбранного способа организации обучения	Андрюшина Е.А. Боровенко Е.В.	По плану ремонта	
15	Составить схему организации горячего питания школьников в зависимости от обновления расписания	Байнова И.В.	По плану ремонта	
16	Составить схему организации подвоза обучающихся к месту проведения занятий	Ефременко О.П.	По мере необходимости	
17	Проведение общешкольного родительского собрания и размещение материалов о подготовке и ходе капитального ремонта на сайте школы.	Голубова Е.А. Байнова И.В.	По мере необходимости.	